



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลตาลต  
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

# สารบัญ

|                                                                                                                       | หน้า  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| บทที่ ๑ บทนำ                                                                                                          | ๑-๔   |
| บทที่ ๒ วิธีการติดตามและประเมินผล                                                                                     | ๕     |
| บทที่ ๓ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล<br>ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒) |       |
| - แบบที่ ๑ การประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิดล                                                | ๖     |
| - แบบที่ ๒ การติดตามความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น<br>ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิดล                   | ๗-๑๒  |
| - แบบที่ ๓ การติดตามความก้าวหน้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น<br>ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิดล              | ๑๓-๒๑ |
| บทที่ ๔ สรุปผลการประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล<br>ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒)        | ๒๒-๒๔ |

# บทที่ ๑

## บทนำ

## บทที่ ๑ บทนำ

.....  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิดล ตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

\*\*\*\*\*

### วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลลิดล ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ( VISION ) เพื่อเป็นสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และอนาคต และคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นและบรรลุวัตถุประสงค์ในอนาคตข้างหน้า

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลลิดลมีการกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ดังนี้

“คุณภาพชีวิตก้าวไกล

ประชาชนมีรายได้เพิ่ม

สาธารณสุขปลอดภัยการเข้าถึง

บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

สภาพแวดล้อมไร้มลพิษ”

### พันธกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น

๑. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชน

ทั่วไป ให้อยู่ดีมีสุข มีการศึกษา มีจารีตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

๓. พัฒนาระบบสาธารณสุขปลอดภัยการให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอกับความต้องการของประชาชน

๔. ส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน

๕. ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม

### จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑. ประชาชนได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง

๒. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้ที่เพียงพอ

๓. การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณสุขปลอดภัยและสาธารณสุขการครอบคลุมทั่วถึง

๔. การบริหารงานของ อบต. มีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๕. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและควบคุมมลพิษในชุมชน

### ยุทธศาสตร์การพัฒนา กำหนดไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม



## **แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น**

เพื่อให้การดำเนินงานของ อบต. ลิดล บรรลุตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาไว้ ดังนี้

### **ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม**

แนวทางการพัฒนา คือ

๑. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
๒. พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
๓. พัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๔. พัฒนาสาธารณสุข
๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

### **ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

แนวทางการพัฒนา คือ

๑. พัฒนาอาชีพของประชาชนและองค์กรในชุมชน
๒. พัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเพิ่มรายได้

### **ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แนวทางการพัฒนา คือ

๑. พัฒนาเส้นทางคมนาคม
๒. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
๓. พัฒนาระบบจราจรและการวางผังเมือง

### **ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร**

แนวทางการพัฒนา คือ

๑. พัฒนาบุคลากรของ อบต.
๒. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต.
๓. พัฒนาส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์

### **ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม**

แนวทางการพัฒนา คือ

๑. การคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ ในชุมชน

## ความเป็นมาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลิตล

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

การติดตามและการประเมินผล ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุ่ล่ง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ



วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑. เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

๒. เพื่อประเมินระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนา

๓. เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลิดและแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

#### ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘

๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๑)

๓. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒)

๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓)

๕. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๓๐ (๕)

#### ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ทำให้ทราบถึงความต้องการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลิด

๒. ทำให้ทราบถึงระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลิด

๓. ทำให้ทราบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลิด

## บทที่ ๒

### วิธีการติดตามและประเมินผล



## บทที่ ๒

### วิธีการติดตามและประเมินผล

.....

การติดตามและประเมินผลในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลิดล

#### ๑. แหล่งข้อมูล ที่ใช้ในการประเมินผล

เอกสารขององค์การบริหารส่วนตำบลลิดล ประกอบด้วย คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล เอกสารรายงานที่เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

#### ๒. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

การประเมินตนเอง ประกอบด้วย

๒.๑ แบบที่ ๑ การประเมินการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิดล

๒.๒ แบบที่ ๒ การติดตามความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลิดล

๒.๓ แบบที่ ๓ การติดตามความก้าวหน้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลิดล

#### ๓. วิธีการเก็บข้อมูล

๓.๑ แบบที่ ๑ การประเมินในการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิดล เก็บรวบรวมข้อมูลจากคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง

๓.๒ แบบที่ ๒ การติดตามผลความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลิดล เก็บรวบรวมข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยะลา

๓.๓ แบบที่ ๓ แบบติดตามความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลิดล (ผลการดำเนินงาน) เก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ การจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลิดล และรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาวิเคราะห์ประเมินผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลิดล

### บทที่ ๓

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลลิดล  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒



บทที่ ๓

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล ประจำปี ๒๕๖๒  
(ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒)

.....

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล เป็นการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลลิดล (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฉบับนี้จะติดตามเฉพาะแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนแล้ว

| ประเด็นการประเมิน                                                                     | มี<br>การดำเนินงาน | ไม่มี<br>การดำเนินงาน |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>                                              |                    |                       |
| ๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                      | /                  |                       |
| ๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                    | /                  |                       |
| ๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ                                               | /                  |                       |
| ๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                             | /                  |                       |
| ๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                           | /                  |                       |
| ๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา        | /                  |                       |
| <b>ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</b>                                             |                    |                       |
| ๗. การรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล                            | /                  |                       |
| ๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน                              | /                  |                       |
| ๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น( SWOT )เพื่อประเมินสภาพ การพัฒนาท้องถิ่น          | /                  |                       |
| ๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | /                  |                       |
| ๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  | /                  |                       |
| ๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน                                      | /                  |                       |
| ๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น                                                | /                  |                       |
| ๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา                                     | /                  |                       |
| ๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด                            | /                  |                       |



แบบที่ ๒ แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามการดำเนินงานของปีงบประมาณนั้น ๆ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น... องค์การบริหารส่วนตำบลลิค
๒. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒)

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

| ยุทธศาสตร์                       | ปีที่ ๑...๒๕๖๑.... |            | ปีที่ ๒...๒๕๖๒... |            | ปีที่ ๓...๒๕๖๓... |            | ปีที่ ๔...๒๕๖๔... |            |
|----------------------------------|--------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
|                                  | จำนวนโครงการ       | งบประมาณ   | จำนวนโครงการ      | งบประมาณ   | จำนวนโครงการ      | งบประมาณ   | จำนวนโครงการ      | งบประมาณ   |
| ๑. การพัฒนาด้านสังคม             | ๔๗                 | ๙,๔๘๓,๔๐๐  | ๔๗                | ๙,๓๓๔,๕๖๐  | ๓๘                | ๘,๙๗๐,๔๐๐  | ๓๘                | ๘,๙๗๐,๔๐๐  |
| ๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ          | ๗                  | ๒๖๕,๐๐๐    | ๘                 | ๔๑๕,๐๐๐    | ๖                 | ๑๙๕,๐๐๐    | ๖                 | ๑๙๕,๐๐๐    |
| ๓. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  | ๓๒                 | ๔๓,๓๕๑,๔๐๐ | ๑๔                | ๑๑,๕๓๑,๐๐๐ | ๑๑                | ๑๔,๐๑๑,๗๐๐ | ๖                 | ๑,๔๐๐,๐๐๐  |
| ๔. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | ๒๖                 | ๗,๒๕๒,๗๗๐  | ๒๔                | ๗,๒๗๕,๖๐๐  | ๑๖                | ๕๖๕,๐๐๐    | ๑๖                | ๕๖๕,๐๐๐    |
| ๕. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม       | ๓                  | ๑๕๒,๐๐๐    | ๕                 | ๓๗๒,๐๐๐    | ๒                 | ๕๒,๐๐๐     | ๒                 | ๕๒,๐๐๐     |
| รวม                              | ๑๑๕                | ๖๐,๕๐๔,๕๗๐ | ๙๘                | ๒๘,๙๒๘,๑๖๐ | ๗๓                | ๒๓,๗๙๔,๑๐๐ | ๖๘                | ๑๑,๑๘๒,๔๐๐ |



๔. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

| ยุทธศาสตร์                       | ปีที่ ๑...๒๕๖๑.... |            | ปีที่ ๒...๒๕๖๒... |            | ปีที่ ๓...๒๕๖๓... |            | ปีที่ ๔...๒๕๖๔... |            |
|----------------------------------|--------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
|                                  | จำนวนโครงการ       | งบประมาณ   | จำนวนโครงการ      | งบประมาณ   | จำนวนโครงการ      | งบประมาณ   | จำนวนโครงการ      | งบประมาณ   |
| ๑. การพัฒนาด้านสังคม             | ๔๗                 | ๙,๔๘๓,๔๐๐  | ๔๗                | ๙,๓๓๔,๕๖๐  | ๓๘                | ๘,๙๗๐,๔๐๐  | ๓๘                | ๘,๙๗๐,๔๐๐  |
| ๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ          | ๗                  | ๒๖๕,๐๐๐    | ๘                 | ๔๑๕,๐๐๐    | ๖                 | ๑๙๕,๐๐๐    | ๖                 | ๑๙๕,๐๐๐    |
| ๓. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  | ๓๒                 | ๔๓,๓๕๑,๔๐๐ | ๑๔                | ๑๑,๕๓๑,๐๐๐ | ๑๑                | ๑๔,๐๑๑,๗๐๐ | ๖                 | ๑,๔๐๐,๐๐๐  |
| ๔. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | ๒๖                 | ๗,๒๕๒,๗๗๐  | ๒๔                | ๗,๒๗๕,๖๐๐  | ๑๖                | ๕๖๕,๐๐๐    | ๑๖                | ๕๖๕,๐๐๐    |
| ๕. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม       | ๓                  | ๑๕๒,๐๐๐    | ๕                 | ๓๗๒,๐๐๐    | ๒                 | ๕๒,๐๐๐     | ๒                 | ๕๒,๐๐๐     |
| รวม                              | ๑๑๕                | ๖๐,๕๐๔,๕๗๐ | ๙๘                | ๒๘,๙๒๘,๑๖๐ | ๗๓                | ๒๓,๗๙๔,๑๐๐ | ๖๘                | ๑๑,๑๘๒,๔๐๐ |

๕. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒.....

| ยุทธศาสตร์                       | จำนวนโครงการที่เสร็จ |        | จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ |        | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |        | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก |        | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่ม |        | จำนวนโครงการทั้งหมด |        |
|----------------------------------|----------------------|--------|---------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|----------------------------|--------|---------------------------|--------|---------------------|--------|
|                                  | จำนวน                | ร้อยละ | จำนวน                                 | ร้อยละ | จำนวน                             | ร้อยละ | จำนวน                      | ร้อยละ | จำนวน                     | ร้อยละ | จำนวน               | ร้อยละ |
| ๑. การพัฒนาด้านสังคม             | ๓๙                   | ๘๒.๙๘  | -                                     | -      | ๘                                 | ๑๗.๐๒  | -                          | -      | -                         | -      | ๔๗                  | ๑๐๐.๐๐ |
| ๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ          | ๓                    | ๓๗.๕๐  | -                                     | -      | ๕                                 | ๖๒.๕๐  | -                          | -      | -                         | -      | ๘                   | ๑๐๐.๐๐ |
| ๓. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  | ๓                    | ๒๑.๔๓  | -                                     | -      | ๑๑                                | ๗๘.๕๗  | -                          | -      | -                         | -      | ๑๔                  | ๑๐๐.๐๐ |
| ๔. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | ๑๔                   | ๕๘.๓๔  | ๒                                     | ๘.๓๓   | ๘                                 | ๓๓.๓๓  | -                          | -      | -                         | -      | ๒๔                  | ๑๐๐.๐๐ |
| ๕. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม       | ๓                    | ๖๐.๐๐  | -                                     | -      | ๒                                 | ๔๐.๐๐  | -                          | -      | -                         | -      | ๓                   | ๑๐๐.๐๐ |
| รวม                              | ๖๒                   | ๖๓.๒๗  | ๒                                     | ๒.๐๔   | ๓๔                                | ๓๔.๖๙  | -                          | -      | -                         | -      | ๙๘                  | ๑๐๐.๐๐ |



๖. การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๖.๑ การใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

| ยุทธศาสตร์                       | งบปกติ        |        | เงินสะสม     |        | รวม           |        |
|----------------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
|                                  | จำนวนเงิน     | ร้อยละ | จำนวนเงิน    | ร้อยละ | จำนวนเงิน     | ร้อยละ |
| ๑. การพัฒนาด้านสังคม             | ๘,๙๗๓,๔๐๙.๒๐  | ๘๔.๔๗  | -            | -      | ๘,๙๗๓,๔๐๙.๒๐  | ๖๔.๖๙  |
| ๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ          | ๖๘,๗๘๒.๐๐     | ๐.๖๕   | -            | -      | ๖๘,๗๘๒.๐๐     | ๐.๔๙   |
| ๓. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  | ๑๐๔,๖๒๒.๙๔    | ๐.๙๘   | ๓,๒๔๘,๐๐๐.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | ๓,๓๕๒,๖๒๒.๙๔  | ๒๔.๑๗  |
| ๔. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | ๑,๓๗๐,๑๒๓.๘๐  | ๑๒.๙๐  | -            | -      | ๑,๓๗๐,๑๒๓.๘๐  | ๙.๘๘   |
| ๕. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม       | ๑๐๖,๖๒๐.๐๐    | ๑.๐๐   | -            | -      | ๑๐๖,๖๒๐.๐๐    | ๐.๗๗   |
| รวม                              | ๑๐,๖๒๓,๔๕๗.๙๔ | ๑๐๐.๐๐ | ๓,๒๔๘,๐๐๐.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | ๑๓,๘๗๑,๔๕๗.๙๔ | ๑๐๐.๐๐ |



๖.๒ ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒)

| ยุทธศาสตร์                       | จำนวนโครงการทั้งหมด |        | จำนวนโครงการที่เสร็จ |        | จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ |        | จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ |        | จำนวนโครงการทั้งหมด |               |        |
|----------------------------------|---------------------|--------|----------------------|--------|---------------------------------------|--------|--------------------------------|--------|---------------------|---------------|--------|
|                                  | จำนวน               | ร้อยละ | จำนวน                | ร้อยละ | จำนวน                                 | ร้อยละ | จำนวน                          | ร้อยละ | ถือจ่าย             | เบิกจ่าย      | ร้อยละ |
| ๑. การพัฒนาด้านสังคม             | ๔๓                  | ๑๐๐    | ๓๙                   | ๙๐.๖๗  | -                                     | -      | ๔                              | ๙.๓๐   | ๙,๓๔๖,๔๓๐.๐๐        | ๘,๙๗๓,๔๐๙.๒๐  | ๙๖.๐๑  |
| ๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ          | ๕                   | ๑๐๐    | ๓                    | ๖๐.๐๐  | -                                     | -      | ๒                              | ๔๐.๐๐  | ๒๗๐,๐๐๐.๐๐          | ๖๘,๗๘๒.๐๐     | ๒๕.๔๗  |
| ๓. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  | ๓                   | ๑๐๐    | ๓                    | ๑๐๐.๐๐ | -                                     | -      | -                              | -      | ๓,๓๗๓,๖๓๐.๐๐        | ๓,๓๕๒,๖๒๒.๙๔  | ๙๙.๓๘  |
| ๔. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | ๑๘                  | ๑๐๐    | ๑๔                   | ๗๗.๗๘  | ๒                                     | ๑๑.๑๑  | ๒                              | ๑๑.๑๑  | ๖,๔๙๒,๓๐๐.๐๐        | ๑,๓๗๐,๑๒๓.๘๐  | ๒๑.๑๐  |
| ๕. การพัฒนาสิ่งแวดล้อม           | ๓                   | ๑๐๐    | ๓                    | ๑๐๐.๐๐ | -                                     | -      | -                              | -      | ๓๑๐,๐๐๐.๐๐          | ๑๐๖,๖๒๐.๐๐    | ๓๔.๓๙  |
| รวม                              | ๗๒                  | ๑๐๐    | ๖๒                   | ๘๖.๑๑  | ๒                                     | ๒.๗๘   | ๘                              | ๑๑.๑๑  | ๑๙,๗๙๒,๔๖๐.๐๐       | ๑๓,๘๗๑,๔๕๗.๙๔ | ๗๐.๐๙  |



ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                            | จำนวนโครงการ           |                          |                        | งบประมาณ        |          |       |                         | วันที่<br>ดำเนินการ | แผน<br>พัฒนา<br>ท้องถิ่น | หน้า<br>ข้อ<br>บัญญัติ |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|----------|-------|-------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|
|              |                                                   | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | งบประมาณตั้งไว้ | โอนเพิ่ม | โอนลด | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย |                     |                          |                        |
|              | <b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม</b>          |                        |                          |                        |                 |          |       |                         |                     |                          |                        |
|              | <b>1.1 แผนงานงบกลาง</b>                           |                        |                          |                        |                 |          |       |                         |                     |                          |                        |
| 1            | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                     | ✓                      |                          |                        | 4,909,200.00    |          |       | 4,909,200.00            | เบิกจ่ายทุกเดือน    | 71/1                     | 35                     |
| 2            | สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการและผู้ด้อยโอกาส         | ✓                      |                          |                        | 1,200,000.00    |          |       | 1,111,500.00            | เบิกจ่ายทุกเดือน    | 71/2                     | 35                     |
| 3            | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์                | ✓                      |                          |                        | 12,000.00       |          |       | 8,000.00                | เบิกจ่ายทุกเดือน    | 71/3                     | 35                     |
|              | <b>1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>                   |                        |                          |                        |                 |          |       |                         |                     |                          |                        |
| 4            | โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ                  | ✓                      |                          |                        | 20,000.00       |          |       | 19,364.00               | 23 ส.ค. 62          | 72/1                     | 26                     |
| 5            | โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กกำพร้า เด็กด้อยโอกาส | ✓                      |                          |                        | 30,000.00       |          |       | 29,844.00               | 7 ส.ค. 62           | 72/2                     | 27                     |
| 6            | โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ               | ✓                      |                          |                        | 50,000.00       |          |       | 49,975.00               | 26 มิ.ย. 62         | (3)3/1                   | 27                     |
| 7            | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรี                  | ✓                      |                          |                        | 30,000.00       |          |       | 25,750.00               | 19 ก.ย. 62          | (3)3/2                   | 26                     |
| 8            | โครงการจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน                     |                        |                          | ✓                      | 7,500.00        |          |       | -                       | (ไม่ดำเนินการ)      | 73/5                     | 26                     |
|              | <b>1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>     |                        |                          |                        |                 |          |       |                         |                     |                          |                        |
| 9            | โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ตำบลลิดล      | ✓                      |                          |                        | 120,000.00      |          |       | 119,862.00              | 22-30 เม.ย. 62      | (3)4/1                   | 32                     |
| 10           | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก              | ✓                      |                          |                        | 10,000.00       |          |       | 9,030.00                | 15 ส.ค. 62          | 74/2                     | 32                     |



| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                                    | จำนวนโครงการ           |                          |                        | งบประมาณ        |          |       |                 |                         | วันที่<br>ดำเนินการ | แผน<br>พัฒนา<br>ท้องถิ่น | หน้า<br>ข้อ<br>บัญญัติ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|----------|-------|-----------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|
|              |                                                                                           | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | งบประมาณตั้งไว้ | โอนเพิ่ม | โอนลด | งบประมาณลือจ่าย | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย |                     |                          |                        |
| 11           | โครงการส่งเสริมการออกกกำลังกายในหมู่บ้าน/ชุมชน                                            | ✓                      |                          |                        | 20,000.00       |          |       | 20,000.00       | 13,458.00               | 27 พ.ย. 61          | 74/3                     | 32                     |
| 12           | โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์                                                              | ✓                      |                          |                        | 5,000.00        |          | 2,100 | 2,900.00        | 2,400.00                | 13 เม.ย. 62         | 75/5                     | 33                     |
| 13           | โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์                                                              |                        |                          | ✓                      | 5,000.00        |          |       | 5,000.00        | -                       | (ไม่ดำเนินการ)      | 75/6                     | 33                     |
| 14           | โครงการจัดกิจกรรมรับเสด็จ                                                                 |                        |                          | ✓                      | 5,000.00        |          |       | 5,000.00        | -                       | (ไม่ดำเนินการ)      | 75/7                     | 33                     |
| 15           | โครงการกีร้อาติ                                                                           | ✓                      |                          |                        | 80,000.00       |          |       | 80,000.00       | 76,360.00               | 30 เม.ย. 62         | 75/8                     | 33                     |
| 16           | โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นการกวาดอาชูร                                      | ✓                      |                          |                        | 20,000.00       |          | 4,100 | 15,900.00       | 15,900.00               | 8 ต.ค. 61           | 76/9                     | 33                     |
| 17           | โครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน<br>ช่วงถือศีลอด             | ✓                      |                          |                        | 60,000.00       |          |       | 60,000.00       | 59,800.00               | 3 พ.ค. 62           | 76/10                    | 33                     |
| 18           | โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น<br>ในเขตอำเภอเมืองยะลา       | ✓                      |                          |                        | 15,000.00       |          |       | 15,000.00       | 15,000.00               | 11 พ.ค. 62          | (3)18/1                  | 34                     |
| 1.4          | แผนงานการศึกษา                                                                            |                        |                          |                        |                 |          |       |                 |                         |                     |                          |                        |
|              | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                                          |                        |                          |                        |                 |          |       |                 |                         |                     |                          |                        |
| 19           | โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านประจำหมู่บ้าน                                               | ✓                      |                          |                        | 10,000.00       |          |       | 10,000.00       | 9,450.00                | 1 มี.ค. 62          | (3)5/1                   | 15                     |
| 20           | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา<br>โครงการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาสำหรับได้ระดับประถมศึกษา | ✓                      |                          |                        | 70,000.00       |          |       | 70,000.00       | 68,225.00               | 25-26 มี.ค. 62      | 77/1                     | 17                     |



| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                                                | จำนวนโครงการ           |                          |                     | งบประมาณ        |          |       |                 | วันที่<br>ดำเนินการ     | แผน<br>พัฒนา<br>ท้องถิ่น<br>บัญชี | หน้า<br>ข้อ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|----------|-------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|
|              |                                                                                                       | ดำเนินการ<br>เสร็จสิ้น | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | งบประมาณตั้งไว้ | โอนเพิ่ม | โอนลด | งบประมาณที่จ่าย | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย |                                   |             |
| 21           | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ                                                                      | ✓                      |                          |                     | 100,000.00      |          | 9,980 | 90,020.00       | 100,000.00              | 11 ม.ค. 62                        | 77/2 17     |
| 22           | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่                                                                   | ✓                      |                          |                     | 30,000.00       | 9,980    |       | 39,980.00       | 21,399.00               | 7-8 มี.ค. 62                      | 77/3 17     |
| 23           | โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ                                                                       | ✓                      |                          |                     | 5,000.00        |          |       | 5,000.00        | 5,000.00                | 9 ส.ค. 62                         | 78/4 17     |
| 24           | โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                                      | ✓                      |                          |                     | 5,000.00        |          |       | 5,000.00        | 5,000.00                | 11 ก.ย. 62                        | 79/9 17     |
| 25           | สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน (สพฐ.)                                                                   | ✓                      |                          |                     | 1,320,000.00    |          |       | 1,320,000.00    | 1,231,760.00            | 1 พ.ย. 61                         | 78/5 22     |
| 26           | สนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (สพฐ.)                                                               | ✓                      |                          |                     | 693,670.00      |          |       | 693,670.00      | 680,144.50              | 1 ต.ค. 61                         | 78/6 20     |
| 27           | สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศพด. บ้านดงไฉ                                                                 | ✓                      |                          |                     |                 |          |       |                 |                         |                                   | 78/7 20     |
| 28           | สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงไฉ                                                        | ✓                      |                          |                     | 156,800.00      |          |       | 257,360.00      | 243,330.00              | 1 ต.ค. 61                         | 79/8 18     |
| 29           | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด. บ้านดงไฉ                                                | ✓                      |                          |                     | 36,160.00       |          |       |                 |                         | 31 พ.ค. 62                        | (3)5/2 18   |
| 30           | โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)                                                          | ✓                      |                          |                     | 54,400.00       |          |       |                 |                         | 30 มี.ค. 62                       | 80/12 18    |
| 31           | สนับสนุนดำเนินการจัดหาสื่อการเรียนการสอน                                                              | ✓                      |                          |                     | 10,000.00       |          |       |                 |                         | 24 มิ.ย. 62                       | (3)6/3 19   |
| 32           | เชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ<br>โครงการหนึ่งมือ หนึ่งแรง ผลิตสื่อหนึ่งอง                              | ✓                      |                          |                     |                 |          |       |                 | (ไม่ใช้งบประมาณ)        | 22 ก.ค. 62                        | 79/10       |
| 33           | 1.5 แผนงานสาธารณสุข<br>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น<br>โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก | ✓                      |                          |                     | 20,000.00       |          |       | 20,000.00       | 8,508.70                | ทำทั้งปี                          | 81/1 25     |



| ลำดับ<br>ที่                            | รายการ                                                       | จำนวนโครงการ           |                          |                     | งบประมาณ        |          |        |                       |                         | วันที่<br>ดำเนินการ | แผน<br>พัฒนา<br>ท้องถิ่น<br>บัญชี | หน้า<br>ข้อ<br>บัญญัติ |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|----------|--------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|
|                                         |                                                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | งบประมาณตั้งไว้ | โอนเพิ่ม | โอนลด  | งบประมาณ<br>เหลือจ่าย | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย |                     |                                   |                        |
| 34                                      | โครงการยาเสพติด                                              | ✓                      |                          |                     | 30,000.00       |          |        | 30,000.00             | 11,450.00               | 29 ส.ค. 62          | 81/2                              | 25                     |
| 35                                      | โครงการโรคเอดส์และโรคเพศสัมพันธ์                             | ✓                      |                          |                     | 20,000.00       |          |        | 20,000.00             | 8,700.00                | 4 ธ.ค. 61           | 81/3                              | 25                     |
| 36                                      | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข                               | ✓                      |                          |                     | 100,000.00      |          |        | 100,000.00            | 95,650.00               | 18,20มี.ย.,6ส.ค.62  | (3)7/1                            | 25                     |
| 37                                      | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า              | ✓                      |                          |                     | 13,000.00       |          |        | 13,000.00             | 13,000.00               | 1 พ.ค. 62           | (3)7/2                            | 26                     |
| 38                                      | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (กิจกรรมส่งเสริมในวัยอิสลาม) | ✓                      |                          |                     |                 |          |        |                       | 31,000.00               | (งบ สปสช.)          | 82/5                              |                        |
| 39                                      | โครงการโรคติดต่อและโรคระบาด (ร่วมกับ รพ.สต.เลิดล)            | ✓                      |                          |                     |                 |          |        |                       | 33,200.00               | (งบ สปสช.)          | 82/6                              |                        |
| <b>1.6 แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>        |                                                              |                        |                          |                     |                 |          |        |                       |                         |                     |                                   |                        |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ                |                                                              |                        |                          |                     |                 |          |        |                       |                         |                     |                                   |                        |
| 40                                      | โครงการจัดเวทีประชาคม                                        | ✓                      |                          |                     | 5,000.00        |          |        | 5,000.00              | 4,924.00                | 22 พ.ค. 62          | 83/1                              | 10                     |
| งานบริหารทั่วไป                         |                                                              |                        |                          |                     |                 |          |        |                       |                         |                     |                                   |                        |
| 41                                      | โครงการเฉลิมพระเกียรติ                                       | ✓                      |                          |                     | 30,000.00       |          |        | 30,000.00             | 8,375.00                | 28 ก.ค. 62          | 83/2                              | 3                      |
| 42                                      | โครงการให้ความรู้เรื่องกฎหมายจราจรและระเบียบวินัยจราจร       | ✓                      |                          |                     | 30,000.00       |          |        | 30,000.00             | 29,850.00               | 8 ส.ค. 62           | 84/3                              | 5                      |
| <b>1.7 แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน</b>   |                                                              |                        |                          |                     |                 |          |        |                       |                         |                     |                                   |                        |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน |                                                              |                        |                          |                     |                 |          |        |                       |                         |                     |                                   |                        |
| 43                                      | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญ                                     |                        |                          | ✓                   | 15,000.00       |          |        | 15,000.00             | -                       |                     | 85/1                              | 31                     |
| รวมยุทธศาสตร์                           |                                                              |                        |                          |                     | 9,352,730.00    | 9,980    | 16,180 | 9,346,530.00          | 8,973,409.20            |                     |                                   |                        |



| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                          | จำนวนโครงการ           |                          |                        | งบประมาณ        |          |          |                       | วันที่<br>ดำเนินการ | แผน<br>พัฒนา<br>ท้องถิ่น<br>บัญชี | หน้า<br>ข้อ<br>บัญญัติ |
|--------------|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|----------|----------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|
|              |                                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | งบประมาณตั้งไว้ | โอนเพิ่ม | โอนลด    | งบประมาณ<br>เหลือจ่าย |                     |                                   |                        |
|              | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ            |                        |                          |                        |                 |          |          |                       |                     |                                   |                        |
|              | 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             |                        |                          |                        |                 |          |          |                       |                     |                                   |                        |
|              | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน         |                        |                          |                        |                 |          |          |                       |                     |                                   |                        |
| 44           | ฝึกอบรมอาชีพให้แก่เยาวชน ประชาชน ในตำบลลิคิล    | ✓                      |                          |                        | 20,000.00       |          |          | 20,000.00             | 19,837.00           | 86/1                              | 31                     |
| 45           | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในตำบลลิคิล | ✓                      |                          |                        | 200,000.00      |          |          | 200,000.00            | 36,670.00           | (3)8/1                            | 31                     |
|              | 2.2 แผนงานการเกษตร                              |                        |                          |                        |                 |          |          |                       |                     |                                   |                        |
|              | งานส่งเสริมการเกษตร                             |                        |                          |                        |                 |          |          |                       |                     |                                   |                        |
| 46           | โครงการจัดตั้งศูนย์พืช                          | ✓                      |                          |                        | 10,000.00       | 3,000    |          | 13,000.00             | 12,275.00           | 88/4                              | 34                     |
| 47           | โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร                |                        |                          | ✓                      | 20,000.00       |          |          | 20,000.00             | -                   | (3)9/1                            | 34                     |
|              | 2.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป                       |                        |                          |                        |                 |          |          |                       |                     |                                   |                        |
|              | งานบริหารทั่วไป                                 |                        |                          |                        |                 |          |          |                       |                     |                                   |                        |
| 48           | โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง          |                        |                          | ✓                      | 20,000.00       |          | 3,000    | 17,000.00             | -                   | 89/1                              | 4                      |
|              | รวมยุทธศาสตร์                                   | 3                      | 0                        | 2                      | 270,000.00      | 3,000.00 | 3,000.00 | 270,000.00            | 68,782.00           |                                   |                        |



| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                                              | จำนวนโครงการ           |                          |                        | งบประมาณ        |          |       |                 |                         | วันที่<br>ดำเนินการ | แผน<br>พัฒนา<br>ท้องถิ่น | หน้า<br>ข้อ<br>บัญญัติ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|----------|-------|-----------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|
|              |                                                                                                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | งบประมาณตั้งไว้ | โอนเพิ่ม | โอนลด | งบประมาณลือจ่าย | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย |                     |                          |                        |
|              | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน<br>3.1 แผนงานเคหะและชุมชน<br>งานไฟฟ้าถนน                   |                        |                          |                        |                 |          |       |                 |                         |                     |                          |                        |
| 49           | อุดหนุนโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า                                                               | ✓                      |                          |                        | 103,430.00      | 1,200    |       | 104,630.00      | 104,622.94              | 30 ส.ค. 62          | 93/11                    | 29                     |
| 50           | โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต<br>สายซอย ร.ประทีป-แม่เล้ง หมู่ที่ 4 บ้านบ้านต้น          | ✓                      |                          |                        |                 |          |       | 1,269,000.00    | 1,256,000.00            | 5 เม.ย. 62          | (5)3/1                   | สะสม                   |
| 51           | โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต<br>สายซอย รอบบ้านปู้, ซอยบ้านปู้-อุกคอง หมู่ที่ 2 บ้านปู้ | ✓                      |                          |                        |                 |          |       | 2,000,000.00    | 1,992,000.00            | 5 เม.ย. 62          | (5)4/2                   | สะสม                   |
|              | รวมยุทธศาสตร์                                                                                       | 3                      | 0                        | 0                      | 103,430.00      | 1,200    | -     | 3,373,630.00    | 3,352,622.94            |                     |                          |                        |

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                                        | จำนวนโครงการ           |                          |                        | งบประมาณ        |          |        |                 |                         | วันที่<br>ดำเนินการ | แผน<br>พัฒนา<br>ท้องถิ่น<br>บัญชี | หน้า<br>ข้อ<br>บัญญัติ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|----------|--------|-----------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|
|              |                                                                                               | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | งบประมาณตั้งไว้ | โอนเพิ่ม | โอนลด  | งบประมาณใช้จ่าย | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย |                     |                                   |                        |
|              | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร<br>4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>งานบริหารทั่วไป |                        |                          |                        |                 |          |        |                 |                         |                     |                                   |                        |
| 52           | โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร<br>อปต.ลิตล                     | ✓                      |                          |                        | 250,000.00      |          | 30,000 | 220,000.00      | 199,740.00              | 22-24 เม.ย 62       | 101/1                             | 4                      |
| 53           | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากร                                            | ✓                      |                          |                        | 50,000.00       | 30,000   |        | 80,000.00       | 68,797.00               | 12-15 ก.ย. 62       | 101/2                             | 4                      |
| 54           | โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย                                                              | ✓                      |                          |                        | 20,000.00       |          |        | 20,000.00       | 20,000.00               | 25 ก.พ. 62          | 102/5                             | 5                      |
| 55           | โครงการป้องกันต่อต้านการทุจริต                                                                | ✓                      |                          |                        | 15,000.00       |          |        | 15,000.00       | 15,000.00               | 27 มิ.ย 62          | 103/6                             | 4                      |
| 56           | โครงการวันท้องถิ่นไทย                                                                         | ✓                      |                          |                        | 10,000.00       |          | 3,300  | 6,700.00        | -                       | 18 มี.ค. 62         | 103/7                             | 4                      |
| 57           | โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ                                                                       |                        | ✓                        |                        | 1,800,000.00    |          |        | 1,800,000.00    | -                       | (กับไม่มีพื้นที่)   | (3)10/1                           | 9                      |
| 58           | โครงการต่อเติมอาคารทำการ อบต.                                                                 |                        | ✓                        |                        | 3,200,000.00    |          |        | 3,200,000.00    | -                       | (กับไม่มีพื้นที่)   | (3)11/2                           | 9                      |
| 59           | โครงการก่อสร้างรั้วรอบ อบต.                                                                   | ✓                      |                          |                        | 241,400.00      |          |        | 241,400.00      | 241,000.00              | 4 ก.ย. 62           | (3)12/3                           | 9                      |
|              | งานวางแผนสถิติและวิชาการ                                                                      |                        |                          |                        |                 |          |        |                 |                         |                     |                                   |                        |
| 60           | โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร                                                             |                        |                          | ✓                      | 25,000.00       |          |        | 25,000.00       | -                       |                     | 104/9                             | 10                     |
| 61           | โครงการ อบต.พบประชาชน                                                                         | ✓                      |                          |                        | 5,000.00        |          |        | 5,000.00        | 3,833.00                | 16 สค-20 กย.62      | 102/4                             | 10                     |



| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                    | จำนวนโครงการ           |                          |                     | งบประมาณ        |          |        |                 |                         | วันที่<br>ดำเนินการ | แผน<br>พัฒนา<br>ท้องถิ่น<br>บัญชี<br>ปี | หน้า<br>ข้อ |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|----------|--------|-----------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------|
|              |                                                           | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | งบประมาณตั้งไว้ | โอนเพิ่ม | โอนลด  | งบประมาณลือจ่าย | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย |                     |                                         |             |
|              | งานบริหารงานคลัง                                          |                        |                          |                     |                 |          |        |                 |                         |                     |                                         |             |
| 62           | โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน        |                        |                          | ✓                   | 50,000.00       |          | 10,000 | 40,000.00       | -                       |                     | 107/2                                   | 55          |
| 63           | โครงการให้ความรู้สำหรับผู้ใช้ระบบภาษีในเขตพื้นที่ตำบลลิตร | ✓                      |                          |                     | 10,000.00       | 20,000   |        | 30,000.00       | 29,900.00               | 11 ก.ย. 62          | 107/1                                   | 56          |
|              | 4.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน                               |                        |                          |                     |                 |          |        |                 |                         |                     |                                         |             |
| 64           | โครงการชักจูงซ่อมแซมป้องกันภัย                            | ✓                      |                          |                     | 20,000.00       |          |        | 20,000.00       | 16,590.00               | 10 เม.ย 62          | (3)13/1                                 | 13          |
| 65           | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล           | ✓                      |                          |                     | 10,000.00       |          |        | 10,000.00       | 5,320.00                | 11 เม.ย 62          | 108/3                                   | 14          |
| 66           | โครงการอบรม/ทบทวน เพิ่มพูนประสิทธิภาพ อปพร.               | ✓                      |                          |                     | 30,000.00       |          |        | 30,000.00       | 20,743.80               | 19-20 ส.ค 62        | 108/1                                   | 14          |
|              | 4.4 แผนงานการศึกษา                                        |                        |                          |                     |                 |          |        |                 |                         |                     |                                         |             |
|              | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                         |                        |                          |                     |                 |          |        |                 |                         |                     |                                         |             |
| 67           | ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                           | ✓                      |                          |                     | 17,400.00       |          |        | 17,400.00       | 17,400.00               | 5 ส.ค. 62           | (3)14/1                                 | 21          |
| 68           | โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตู ศพด. บ้านตาโละ              | ✓                      |                          |                     | 459,800.00      |          |        | 459,800.00      | 459,800.00              | 4 ก.ย. 62           | (3)14/2                                 | 21          |
| 69           | ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            | ✓                      |                          |                     | 272,000.00      |          |        | 272,000.00      | 272,000.00              | 4 ก.ย. 62           | (3)15/3                                 | 21          |
|              |                                                           |                        |                          |                     |                 |          |        |                 |                         |                     |                                         |             |
|              | รวมยุทธศาสตร์                                             | 14                     | 2                        | 2                   | 6,485,600.00    | 50,000   | 43,300 | 6,492,300.00    | 1,370,123.80            |                     |                                         |             |

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                  | จำนวนโครงการ           |                          |                        | งบประมาณ        |          |        |                 | วันที่<br>ดำเนินการ | แผน<br>พัฒนา<br>ท้องถิ่น | หน้า<br>ข้อ<br>บัญญัติ |
|--------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|----------|--------|-----------------|---------------------|--------------------------|------------------------|
|              |                                         | ดำเนินการ<br>เสร็จสิ้น | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | งบประมาณตั้งไว้ | โอนเพิ่ม | โอนลด  | งบประมาณถือจ่าย |                     |                          |                        |
|              | ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม |                        |                          |                        |                 |          |        |                 |                     |                          |                        |
|              | 5.1 แผนงานการเกษตร                      |                        |                          |                        |                 |          |        |                 |                     |                          |                        |
|              | งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้            |                        |                          |                        |                 |          |        |                 |                     |                          |                        |
| 70           | โครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม              | ✓                      |                          |                        | 10,000.00       | 10,000   |        | 20,000.00       | 26 ธ.ค. 61          | (3)16/1                  | 35                     |
| 71           | โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ         | ✓                      |                          |                        | 10,000.00       |          |        | 10,000.00       | 10 ก.ย 62           | (3)16/2                  | 35                     |
|              | 5.2 แผนงานเกษตรและชุมชน                 |                        |                          |                        |                 |          |        |                 |                     |                          |                        |
|              | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล          |                        |                          |                        |                 |          |        |                 |                     |                          |                        |
| 72           | โครงการบริหารจัดการขยะ                  | ✓                      |                          |                        | 300,000.00      |          |        | 300,000.00      | 25 มี.ค. 62         | (3)17/1                  | 30                     |
|              | รวมยุทธศาสตร์                           | 3                      | 0                        | 0                      | 310,000.00      | -        | -      | 310,000.00      |                     |                          |                        |
|              | รวมเงินงบประมาณ                         | 62                     | 2                        | 8                      | 16,521,760.00   | 64,180   | 62,480 | 19,792,460.00   |                     |                          |                        |



| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                 | จำนวนโครงการ           |                          |                        | งบประมาณ        |          |       |                   | วันที่<br>ดำเนินการ     | แผน<br>พัฒนา<br>ท้องถิ่น | หน้า<br>ข้อ<br>บัญญัติ |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|----------|-------|-------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
|              |                                                        | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | งบประมาณตั้งไว้ | โอนเพิ่ม | โอนลด | งบประมาณเหลือจ่าย | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย |                          |                        |
|              | <b>ครุภัณฑ์</b>                                        |                        |                          |                        |                 |          |       |                   |                         |                          |                        |
| 1            | โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว (กองคลัง)                        | ✓                      |                          |                        | 14,000.00       |          |       | 14,000.00         | 8,000.00                |                          | 13                     |
| 2            | เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (กองศึกษาฯ)           | ✓                      |                          |                        | 64,800.00       |          |       | 64,800.00         |                         |                          | 20                     |
| 3            | ตู้เหล็ก จำนวน 2 ใบ (กองศึกษาฯ)                        | ✓                      |                          |                        | 11,000.00       |          |       | 11,000.00         |                         |                          | 20                     |
| 4            | เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด (สำนักปลัด)             | ✓                      |                          |                        | 16,000.00       |          |       | 16,000.00         |                         |                          | 7                      |
| 5            | เครื่องพิมพ์ Multifunction จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) | ✓                      |                          |                        | 9,000.00        |          |       | 9,000.00          |                         |                          | 8                      |
| 6            | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด)    | ✓                      |                          |                        | 2,600.00        |          |       | 2,600.00          |                         |                          | 8                      |
| 7            | เครื่องชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง (กองศึกษาฯ)         | ✓                      |                          |                        | 7,900.00        |          |       | 7,900.00          |                         |                          | 16                     |
| 8            | เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด (กองสาธารณสุขฯ)         | ✓                      |                          |                        | 16,000.00       |          |       | 16,000.00         |                         |                          | 24                     |
| 9            | จอภาพ จำนวน 1 หน่วย (กองช่าง)                          | ✓                      |                          |                        | 4,900.00        |          |       | 4,900.00          |                         |                          | 29                     |
| 10           | อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกูปริสสค์                          | ✓                      |                          |                        | -               | 2,100.00 |       | 2,100.00          |                         |                          |                        |
|              | <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                 | 10                     | 0                        | 0                      | 146,200.00      | 2,100.00 | -     | 148,300.00        | 141,890.00              |                          |                        |

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๗. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี.....๒๕๖๒.....

| โครงการ                          | ผลการดำเนินงาน     |                        |                    | งบประมาณ          |                       |
|----------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
|                                  | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป |
| ๑. การพัฒนาด้านสังคม             | -                  | -                      | -                  | -                 | -                     |
| ๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ          | -                  | -                      | -                  | -                 | -                     |
| ๓. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  | -                  | -                      | -                  | -                 | -                     |
| ๔. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | -                  | -                      | -                  | -                 | -                     |
| ๕. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม       | -                  | -                      | -                  | -                 | -                     |
| รวม                              | -                  | -                      | -                  | -                 | -                     |

ส่วนที่ ๔ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลลิดลได้รับงบประมาณไม่เพียงพอและได้รับจัดสรรงบประมาณล่าช้า

๒. จำนวนบุคลากรมีไม่เพียงพอ มีการโอนย้ายข้าราชการในสังกัด ทำให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีความล่าช้า และไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน

๓. การดำเนินการด้านวัฒนธรรม และประเพณี องค์การบริหารส่วนตำบลลิดลต้องประสานผู้มีความรู้ เพื่อให้การดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ดังกล่าว เป็นไปด้วยความถูกต้อง ซึ่งในบางครั้งทำให้การดำเนินการเกิดความล่าช้า หรือไม่สามารถดำเนินการ



### แบบที่ ๓ การติดตามความก้าวหน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

คำชี้แจง : แบบที่ ๓ เป็นแบบติดตามความก้าวหน้าโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในแต่ละยุทธศาสตร์มีการนำไปสู่ภาคปฏิบัติ (บรรจุข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๒) มีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร ประกอบด้วยยุทธศาสตร์และโครงการประจำปี ๒๕๖๒ และผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

#### ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...องค์การบริหารส่วนตำบลลิค
๒. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน...๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

#### ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี งบประมาณ ๒๕๖๒

##### ๓.๑ ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา               | จำนวนโครงการ                 |                                        |                                               |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                  | ปรากฏอยู่ใน<br>แผนพัฒนาสี่ปี | บรรจุใน<br>ข้อบัญญัติ<br>(นำไปปฏิบัติ) | คิดเป็นร้อยละ<br>ของโครงการที่<br>ปรากฏในแผนฯ |
| ๑. การพัฒนาด้านสังคม             | ๔๗                           | ๔๓                                     | ๙๑.๔๙                                         |
| ๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ          | ๘                            | ๕                                      | ๖๒.๕๐                                         |
| ๓. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  | ๑๔                           | ๓                                      | ๒๑.๔๓                                         |
| ๔. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | ๒๔                           | ๑๘                                     | ๗๕.๐๐                                         |
| ๕. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม       | ๕                            | ๓                                      | ๖๐.๐๐                                         |
| รวม                              | ๙๘                           | ๗๒                                     | ๗๓.๔๗                                         |

##### ๓.๒ ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่สามารถปฏิบัติได้จริง

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา               | จำนวนโครงการ                 |                        |                                               |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
|                                  | ปรากฏอยู่ใน<br>แผนพัฒนาสี่ปี | นำไปปฏิบัติ<br>ได้จริง | คิดเป็นร้อยละ<br>ของโครงการที่<br>ปรากฏในแผนฯ |
| ๑. การพัฒนาด้านสังคม             | ๔๗                           | ๓๙                     | ๘๒.๙๘                                         |
| ๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ          | ๘                            | ๓                      | ๓๗.๕๐                                         |
| ๓. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  | ๑๔                           | ๓                      | ๒๑.๔๓                                         |
| ๔. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | ๒๔                           | ๑๔                     | ๕๘.๓๓                                         |
| ๕. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม       | ๕                            | ๓                      | ๖๐.๐๐                                         |
| รวม                              | ๙๘                           | ๖๒                     | ๖๓.๒๗                                         |

### ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน

#### สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลิตร

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิตร อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ผู้จัดทำแบบสอบถามตั้งวัตถุประสงค์ไว้ ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลิตรในภาพรวม ๒) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการดำเนินงานการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลิตร ของประชาชนที่มี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก และที่อยู่อาศัยในแต่ละหมู่บ้าน ที่ต่างกัน และ ๓) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลิตร ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ได้สุ่มแบบสอบถาม ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลิตร และได้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น ๔๒๙ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม จากนั้นนำแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาดำเนินการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ เพื่อคำนวณหาค่าสถิติ

#### ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก และที่อยู่อาศัย ใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลิตร อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( $\bar{X}$ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย

ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิตร อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ใช้การวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis) แล้วเรียงลำดับความถี่ (Frequency) และนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย



### ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

#### ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

การสุ่มกลุ่มตัวอย่างเพื่อตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การส่วนตำบลลิตร อำเภอมืองยะลา จังหวัดยะลา ซึ่งมีข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก และที่อยู่อาศัย ใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) แล้วนำเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ

| เพศ  | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
|------|-----------|--------|
| ชาย  | ๑๙๒       | ๔๔.๘   |
| หญิง | ๒๓๗       | ๕๕.๒   |
| รวม  | ๔๒๙       | ๑๐๐    |

จากตารางที่ ๑ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก เป็นเพศหญิง จำนวน ๒๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๒๐ และเพศชาย จำนวน ๑๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๘๐ คน

ตารางที่ ๒ แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอายุ

| อายุ          | จำนวน | ร้อยละ |
|---------------|-------|--------|
| ต่ำกว่า ๒๐ ปี | ๔๐    | ๙.๓    |
| ๒๐ - ๓๐ ปี    | ๑๗๖   | ๔๑.๐   |
| ๓๑ - ๔๐ ปี    | ๖๗    | ๑๕.๖   |
| ๔๑ - ๕๐ ปี    | ๕๕    | ๑๒.๘   |
| ๕๑ - ๖๐ ปี    | ๗๗    | ๑๘.๐   |
| มากกว่า ๖๐ ปี | ๑๔    | ๓.๓    |
| รวม           | ๔๒๙   | ๑๐๐    |

จากตารางที่ ๒ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก อายุ ๒๐-๓๐ ปี จำนวน ๑๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๐๐ รองลงมาอายุ ๕๑-๖๐ ปี จำนวน ๗๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๐ รองลงมาอายุ ๓๑ - ๔๐ ปี จำนวน ๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖๐ รองลงมาอายุ ๔๑ - ๕๐ ปี จำนวน ๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๘ รองลงมาอายุ ต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๓๐ และน้อยสุดอายุ มากกว่า ๖๐ ปี จำนวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๐

ตารางที่ ๓ แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามการศึกษา

| สถานภาพ                 | จำนวน | ร้อยละ |
|-------------------------|-------|--------|
| ประถมศึกษา              | ๗๒    | ๑๖.๘๐  |
| มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า | ๑๔๕   | ๓๓.๘๐  |
| อนุปริญญา หรือเทียบเท่า | ๑๓๒   | ๓๐.๘๐  |
| ปริญญาตรี               | ๕๒    | ๑๒.๑๐  |
| สูงกว่าปริญญาตรี        | ๘     | ๑.๘๐   |
| อื่น ๆ                  | ๒๐    | ๔.๗๐   |
| รวม                     | ๔๒๙   | ๑๐๐.๐๐ |

จากตารางที่ ๓ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๑๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๘๐ รองลงมา คือ อนุปริญญา หรือเทียบเท่า จำนวน ๑๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๘๐ และน้อยที่สุดคือ สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๐

ตารางที่ ๔ แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามการประกอบอาชีพหลัก

| รายได้เฉลี่ยต่อเดือน | จำนวน | ร้อยละ |
|----------------------|-------|--------|
| รับราชการ            | ๒๘    | ๖.๕    |
| เอกชน/รัฐวิสาหกิจ    | ๓๘    | ๘.๙    |
| ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว | ๗๕    | ๑๗.๕   |
| รับจ้าง              | ๑๑๕   | ๒๖.๘   |
| นักเรียนนักศึกษา     | ๗๔    | ๑๗.๒   |
| เกษตรกร              | ๙๗    | ๒๒.๖   |
| อื่น ๆ (ระบุ)        | ๒     | .๕     |
| รวม                  | ๔๒๙   | ๑๐๐.๐๐ |

จากตารางที่ ๔ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก มีอาชีพหลัก รับจ้าง จำนวน ๑๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๘๐ รองลงมา คืออาชีพเกษตรกร จำนวน ๙๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๖๐ และน้อยที่สุดคือ อาชีพอื่น ๆ จำนวน ๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๐



ตารางที่ ๕ แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทั่วไปของ  
ผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามที่อยู่อาศัยแต่ละหมู่บ้าน

| รายได้เฉลี่ยต่อเดือน | จำนวน | ร้อยละ |
|----------------------|-------|--------|
| หมู่ที่ 1            | ๙๕    | ๒๒.๑   |
| หมู่ที่ 2            | ๖๗    | ๑๕.๖   |
| หมู่ที่ 3            | ๑๑๙   | ๒๗.๘   |
| หมู่ที่ 4            | ๗๕    | ๑๗.๕   |
| หมู่ที่ 5            | ๗๓    | ๑๗.๐   |
| รวม                  | ๔๒๙   | ๑๐๐.๐๐ |

จากตารางที่ ๕ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก อาศัยอยู่หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๘ รองลงมา คือหมู่ที่ ๑ จำนวน ๙๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๑ และน้อยที่สุดคือ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖

ตอนที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  
ลิลล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( $\bar{X}$ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ  
นำเสนอในรูปตารางที่ 6-10 ประกอบการบรรยาย

ตารางที่ ๖ แสดงค่าเฉลี่ย ( $\bar{X}$ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความพึงพอใจต่อผลการ  
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลิลล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา  
โดยรวม มากน้อยเพียงใด  
๖. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลิลลใน  
ภาพรวมมากน้อยเพียงใด

| ประเด็น                                                                   | ระดับความคิดเห็น                              |                                      |        |                          |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------------------------|
|                                                                           | ( $\bar{X}$ )<br>ค่าเฉลี่ย<br>ความ<br>พึงพอใจ | (S.D)<br>ค่า<br>เบี่ยงเบน<br>มาตรฐาน | ร้อยละ | ระดับความพึงพอใจ         |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/<br>กิจกรรม                | ๔.๖๓                                          | .๔๘๘                                 | ๙๒.๖๐  | ความพึงพอใจมาก<br>ที่สุด |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ<br>โครงการ/กิจกรรม         | ๔.๔๘                                          | .๕๑๙                                 | ๘๙.๖๐  | ความพึงพอใจมาก           |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน<br>โครงการ/กิจกรรม           | ๔.๓๗                                          | .๕๑๗                                 | ๘๗.๔๐  | ความพึงพอใจมาก           |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/<br>กิจกรรมให้ประชาชนทราบ          | ๔.๓๕                                          | .๕๖๘                                 | ๘๗.๐๐  | ความพึงพอใจมาก           |
| ๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนิน<br>โครงการ/กิจกรรม              | ๔.๓๘                                          | .๕๖๑                                 | ๘๗.๖๐  | ความพึงพอใจมาก           |
| ๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด                                  | ๔.๓๓                                          | .๕๗๕                                 | ๘๖.๖๐  | ความพึงพอใจมาก           |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไข<br>ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๔.๓๓                                          | .๕๕๒                                 | ๘๖.๖๐  | ความพึงพอใจมาก           |
| ๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/<br>กิจกรรม                | ๔.๓๓                                          | .๕๗๐                                 | ๘๖.๖๐  | ความพึงพอใจมาก           |
| รวม                                                                       | ๔.๔๐                                          | .๕๔๓                                 | ๘๘.๐๐  | ความพึงพอใจมาก           |

จากตารางที่ 6 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การ  
บริหารส่วนตำบลลิลล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก  
ที่สุดได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีความพึงพอใจมากที่สุด เท่ากับ 4.63  
คิดเป็นร้อยละ 92.60 รองลงมาได้แก่ การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ มีความพึงพอใจ  
เท่ากับ 4.48 คิดเป็นร้อยละ 89.60 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่  
กำหนด มีความพึงพอใจเท่ากับ 4.33 คิดเป็นร้อยละ 86.60 ตามลำดับ



ตารางที่ ๗ แสดงค่าเฉลี่ย ( $\bar{X}$ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลิดล และรายด้าน ดังนี้

ด้านที่ ๖.๑ การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคม (รายละเอียดโครงการแนบ ๑)

| ประเด็น                                                               | ระดับความคิดเห็น                              |                                      |        |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------|----------------------|
|                                                                       | ( $\bar{X}$ )<br>ค่าเฉลี่ย<br>ความพึง<br>พอใจ | (S.D)<br>ค่า<br>เบี่ยงเบน<br>มาตรฐาน | ร้อยละ | ระดับความพึงพอใจ     |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม                | ๔.๕๒                                          | .๕๒๗                                 | ๙๐.๔๐  | ความพึงพอใจมากที่สุด |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม         | ๔.๓๙                                          | .๕๕๕                                 | ๘๗.๘๐  | ความพึงพอใจมาก       |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม           | ๔.๓๘                                          | .๕๕๗                                 | ๘๗.๖๐  | ความพึงพอใจมาก       |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ          | ๔.๓๔                                          | .๕๘๐                                 | ๘๖.๘๐  | ความพึงพอใจมาก       |
| ๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม              | ๔.๔๓                                          | .๕๔๑                                 | ๘๘.๖๐  | ความพึงพอใจมาก       |
| ๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด                              | ๔.๔๑                                          | .๕๕๐                                 | ๘๘.๒๐  | ความพึงพอใจมาก       |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๔.๔๑                                          | .๕๕๑                                 | ๘๘.๒๐  | ความพึงพอใจมาก       |
| ๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม                | ๔.๓๙                                          | .๕๗๖                                 | ๘๗.๘๐  | ความพึงพอใจมาก       |
| รวม                                                                   | ๔.๔๐                                          | .๕๕๔                                 | ๘๘.๐๐  | ความพึงพอใจมาก       |

จากตารางที่ 7 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลิดล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด เท่ากับ 4.52 คิดเป็นร้อยละ 90.40 รองลงมาได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมาก เท่ากับ 4.43 คิดเป็นร้อยละ 88.60 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมาก 4.34 คิดเป็นร้อยละ 86.80 ตามลำดับ

ตารางที่ ๘ แสดงค่าเฉลี่ย ( $\bar{X}$ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลิดล และรายด้าน ดังนี้  
ด้านที่ ๖.๒ การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

| ประเด็น                                                                   | ระดับความคิดเห็น                              |                                      |        |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------|------------------|
|                                                                           | ( $\bar{X}$ )<br>ค่าเฉลี่ย<br>ความพึง<br>พอใจ | (S.D)<br>ค่า<br>เบี่ยงเบน<br>มาตรฐาน | ร้อยละ | ระดับความพึงพอใจ |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม                    | ๔.๔๗                                          | .๕๒๗                                 | ๘๙.๔๐  | ความพึงพอใจมาก   |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม             | ๔.๔๒                                          | .๕๓๑                                 | ๘๘.๔๐  | ความพึงพอใจมาก   |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม               | ๔.๓๗                                          | .๕๒๘                                 | ๘๗.๔๐  | ความพึงพอใจมาก   |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ              | ๔.๓๔                                          | .๕๖๖                                 | ๘๖.๘๐  | ความพึงพอใจมาก   |
| ๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม                  | ๔.๓๔                                          | .๕๔๗                                 | ๘๖.๘๐  | ความพึงพอใจมาก   |
| ๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด                                  | ๔.๓๘                                          | .๕๔๙                                 | ๘๗.๖๐  | ความพึงพอใจมาก   |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไข<br>ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๔.๓๗                                          | .๕๒๖                                 | ๘๗.๔๐  | ความพึงพอใจมาก   |
| ๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/<br>กิจกรรม                | ๔.๔๐                                          | .๕๒๒                                 | ๘๘.๐๐  | ความพึงพอใจมาก   |
| รวม                                                                       | ๔.๓๘                                          | .๕๓๗                                 | ๘๗.๖๐  | ความพึงพอใจมาก   |

จากตารางที่ 8 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลิดล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมาก เท่ากับ 4.47 คิดเป็นร้อยละ 89.40 รองลงมาได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมาก เท่ากับ 4.42 คิดเป็นร้อยละ 88.40 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมาก 4.34 คิดเป็นร้อยละ 86.80 ตามลำดับ



ตารางที่ ๙ แสดงค่าเฉลี่ย ( $\bar{X}$ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลิดล และรายด้าน ดังนี้

ด้านที่ ๖.๓ การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ประเด็น                                                               | ระดับความคิดเห็น                              |                                      |        |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------|----------------------|
|                                                                       | ( $\bar{X}$ )<br>ค่าเฉลี่ย<br>ความพึง<br>พอใจ | (S.D)<br>ค่า<br>เบี่ยงเบน<br>มาตรฐาน | ร้อยละ | ระดับความพึงพอใจ     |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม                | ๔.๕๙                                          | .๔๙๓                                 | ๙๑.๘๐  | ความพึงพอใจมากที่สุด |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม         | ๔.๔๘                                          | .๕๒๘                                 | ๘๙.๖๐  | ความพึงพอใจมาก       |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม           | ๔.๓๔                                          | .๕๕๐                                 | ๘๖.๘๐  | ความพึงพอใจมาก       |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ          | ๔.๒๘                                          | .๕๒๖                                 | ๘๕.๖๐  | ความพึงพอใจมาก       |
| ๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม              | ๔.๓๔                                          | .๕๐๘                                 | ๘๖.๘๐  | ความพึงพอใจมาก       |
| ๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด                              | ๔.๓๐                                          | .๕๑๗                                 | ๘๖.๐๐  | ความพึงพอใจมาก       |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๔.๓๘                                          | .๕๖๗                                 | ๘๗.๖๐  | ความพึงพอใจมาก       |
| ๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม                | ๔.๓๗                                          | .๕๕๔                                 | ๘๗.๔๐  | ความพึงพอใจมาก       |
| รวม                                                                   | ๔.๓๘                                          | .๕๓๐                                 | ๘๗.๖๐  | ความพึงพอใจมาก       |

จากตารางที่ ๙ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลิดล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด เท่ากับ 4.59 คิดเป็นร้อยละ 91.80 รองลงมาได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมาก เท่ากับ 4.48 คิดเป็นร้อยละ 89.60 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมาก 4.28 คิดเป็นร้อยละ 85.60 ตามลำดับ

ตารางที่ ๑๐ แสดงค่าเฉลี่ย ( $\bar{X}$ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลิดล และรายด้าน ดังนี้  
ด้านที่ ๖.๔ การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

| ประเด็น                                                               | ระดับความคิดเห็น                              |                                      |        |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------|------------------|
|                                                                       | ( $\bar{X}$ )<br>ค่าเฉลี่ย<br>ความพึง<br>พอใจ | (S.D)<br>ค่า<br>เบี่ยงเบน<br>มาตรฐาน | ร้อยละ | ระดับความพึงพอใจ |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม                | ๔.๕๐                                          | .๕๑๔                                 | ๙๐.๐๐  | ความพึงพอใจมาก   |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม         | ๔.๔๕                                          | .๕๖๔                                 | ๘๙.๐๐  | ความพึงพอใจมาก   |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม           | ๔.๓๘                                          | .๕๕๗                                 | ๘๗.๖๐  | ความพึงพอใจมาก   |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ          | ๔.๓๕                                          | .๕๘๓                                 | ๘๗.๐๐  | ความพึงพอใจมาก   |
| ๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม              | ๔.๓๗                                          | .๕๖๓                                 | ๘๗.๔๐  | ความพึงพอใจมาก   |
| ๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด                              | ๔.๓๗                                          | .๕๖๓                                 | ๘๗.๔๐  | ความพึงพอใจมาก   |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๔.๓๖                                          | .๕๒๓                                 | ๘๗.๒๐  | ความพึงพอใจมาก   |
| ๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม                | ๔.๓๔                                          | .๕๒๕                                 | ๘๖.๘๐  | ความพึงพอใจมาก   |
| รวม                                                                   | ๔.๓๙                                          | .๕๔๙                                 | ๘๗.๘๐  | ความพึงพอใจมาก   |

จากตารางที่ 10 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลิดล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมาก เท่ากับ 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00 รองลงมาได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมาก เท่ากับ 4.45 คิดเป็นร้อยละ 89.00 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ มีประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมาก 4.34 คิดเป็นร้อยละ 86.80 ตามลำดับ



ตารางที่ ๑๑ แสดงค่าเฉลี่ย ( $\bar{X}$ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลิดล และรายด้าน ดังนี้  
ด้านที่ ๖.๕ การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

| ประเด็น                                                               | ระดับความคิดเห็น                              |                                      |        |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------|----------------------|
|                                                                       | ( $\bar{X}$ )<br>ค่าเฉลี่ย<br>ความพึง<br>พอใจ | (S.D)<br>ค่า<br>เบี่ยงเบน<br>มาตรฐาน | ร้อยละ | ระดับความพึงพอใจ     |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม                | ๔.๕๑                                          | .๕๐๐                                 | ๙๐.๒๐  | ความพึงพอใจมากที่สุด |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม         | ๔.๔๒                                          | .๕๕๒                                 | ๘๘.๔๐  | ความพึงพอใจมาก       |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม           | ๔.๒๙                                          | .๕๔๙                                 | ๘๕.๘๐  | ความพึงพอใจมาก       |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ          | ๔.๓๐                                          | .๕๘๓                                 | ๘๖.๐๐  | ความพึงพอใจมาก       |
| ๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม              | ๔.๓๘                                          | .๕๖๗                                 | ๘๗.๖๐  | ความพึงพอใจมาก       |
| ๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด                              | ๔.๓๕                                          | .๕๓๓                                 | ๘๗.๐๐  | ความพึงพอใจมาก       |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๔.๔๔                                          | .๕๕๕                                 | ๘๘.๘๐  | ความพึงพอใจมาก       |
| ๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม                | ๔.๓๗                                          | .๕๖๗                                 | ๘๗.๔๐  | ความพึงพอใจมาก       |
| รวม                                                                   | ๔.๓๘                                          | .๕๕๐                                 | ๘๗.๖๐  | ความพึงพอใจมาก       |

จากตารางที่ 11 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลิดล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด เท่ากับ 4.51 คิดเป็นร้อยละ 90.20 รองลงมาได้แก่ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมาก เท่ากับ 4.44 คิดเป็นร้อยละ 88.80 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมาก 4.29 คิดเป็นร้อยละ 85.80 ตามลำดับ

## บทที่ ๔

สรุปผลการประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลลิดล  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
(ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒)



## บทที่ ๔

### สรุปผลการประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒)

.....

การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลิดล และเพื่อวัดระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลิดล

**แบบที่ ๑** การประเมินในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิดล เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิดล ซึ่งปรากฏว่าทุกประเด็นของการประเมินองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล ได้มีการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทุกขั้นตอน

**แบบที่ ๒** การติดตามความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลิดล เป็นแบบติดตามตนเอง จำแนกได้ดังนี้

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลิดล ประจำปี ๒๕๖๒ มีทั้งหมด ๘๘ โครงการ งบประมาณ ๒๘,๙๒๘,๑๖๐.- บาท โดยจำแนกเป็นรายยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคม จำนวนโครงการทั้งหมด ๔๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๙๖ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ ๙,๓๓๔,๕๖๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๒๗ ของงบประมาณทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวนโครงการทั้งหมด ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘.๑๖ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ ๔๑๕,๐๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๓ ของงบประมาณทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวนโครงการทั้งหมด ๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖๘ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ ๑๑,๕๓๑,๐๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๘๖ ของงบประมาณทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร จำนวนโครงการทั้งหมด ๒๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๔๔ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ ๗,๒๗๕,๖๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๑๕ ของงบประมาณทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม จำนวนโครงการทั้งหมด ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๘ ของโครงการทั้งหมด และงบประมาณ ๓๗๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๙ ของงบประมาณทั้งหมด

สรุป องค์การบริหารส่วนตำบลลิดล ได้กำหนดโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลลิดลให้ความสำคัญ โดยได้เน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมมากที่สุด

แบบที่ ๓ การติดตามความก้าวหน้าของแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลิดล เป็นการติดตามความก้าวหน้าโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ในแต่ละยุทธศาสตร์มีการนำไปสู่ภาคปฏิบัติ (บรรจุข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๒ และบัญชีโอนเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์และโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลลิดลได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเป็นกรอบแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลลิดลได้กำหนดโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์การบริหารส่วนตำบลลิดลในภาพรวม จำนวน ๙๘ โครงการ และแปลงไปสู่ภาคปฏิบัติ จำนวน ๗๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๔๗ ของโครงการทั้งหมด โดยจำแนกเป็น

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคม จำนวนโครงการทั้งสิ้น ๔๗ โครงการ โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ จำนวน ๔๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวนโครงการทั้งสิ้น ๘ โครงการ โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวนโครงการทั้งสิ้น ๑๔ โครงการ โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร จำนวนโครงการทั้งสิ้น ๒๔ โครงการ โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ จำนวน ๑๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม จำนวนโครงการทั้งสิ้น ๕ โครงการ โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐

๒. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๙,๗๙๒,๔๖๐.- บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๓,๘๗๑,๕๕๗.๙๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๙ ของงบประมาณปี ๒๕๖๒ โดยจำแนกเป็นรายยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคม จำนวน ๔๓ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๙,๓๔๖,๕๓๐.- บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๗ งบประมาณที่เบิกจ่าย ๘,๙๗๓,๔๐๙.๒๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๑ โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙.๓๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๗๐,๐๐๐.- บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ งบประมาณที่เบิกจ่าย ๖๘,๗๘๒.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๔๗ โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓,๓๗๓,๖๓๐.- บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ งบประมาณที่เบิกจ่าย ๓,๓๕๒,๖๒๒.๙๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๘



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร จำนวน ๑๘ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๖,๔๙๒,๓๐๐.- บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๘ งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑,๓๗๐,๑๒๓.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๑๐ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๑ และโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๑๐,๐๐๐.- บาท ดำเนินการแล้ว ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๐๖,๖๒๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๓๙

**สรุป** จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลิถลิตที่ตั้งจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวนทั้งสิ้น ๗๒ โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลิถลิต ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๖๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๑๑ โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๘ และไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๑